

Pla de treball 2024 del Repositori de Dades de Recerca

(Doc.CO24/04) (4 RDM\RDR\Objectius - PlaTreball MemEco\2401 Pladet treball2024.docx)

1. Antecedents

Entre el setembre de 2020 i febrer de 2021, es va posar en funcionament de forma pilot el Repositori de Dades de Recerca (a partir d'ara, RDR). Posteriorment, al març de 2021, es va obrir el seu ús a les institucions que el volguessin utilitzar. Des de llavors, 36 institucions (12 universitats i 24 centres de recerca CERCA) l'usen i, anualment, i des de l'inici del repositori, s'ha desenvolupats plans anuals avalats pel Grup de treball de l'RDR (Doc.CO21/04, Doc.CO22/01, Doc.CO23/02).

Per aquest motiu, a continuació es mostra la proposta de pla de treball per al 2024.

2. Pla de treball per al 2024

A continuació es detallen les principals accions a dur a terme al 2024 en base a les grans categories que defineixen les línies de treball.

Les accions subratllades amb una línia discontinua requeriran que algunes (o totes) les institucions participin del procés de càrrega de treball.

2.1 Difusió

- Celebrar les reunions de seguiment del grup de treball
 - 06.02.24
 - 09.07.24
 - 26.11.24
- Contacte amb noves institucions o institucions pendents d'integració

2.2 Formació

- Organitzar sessions informatives sobre l'eiNa DMP i l'RDR
 - *Com fer un pla de gestió de dades amb l'eiNa DMP*
 - Edició 1: 21 de febrer de 2024 de 9 a 10 hores
 - Edició 2: 19 de juny de 2024 de 13 a 14 hores
 - Edició 3: 13 de novembre de 2024 de 16 a 17 hores
 - *Publicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de Recerca*
 - Edició 1: 6 de març de 2024 de 9 a 10 hores
 - Edició 2: 3 de juliol de 2024 de 13 a 14 hores
 - Edició 3: 11 de desembre de 2024 de 16 a 17 hores
- Gravar i traduir a l'anglès la part informativa de les sessions sobre l'eiNa DMP i l'RDR
- Dur a terme 5 sessions d'autoaprenentatge per a institucions
 - Dimarts 30.01.24
 - Dimarts 26.03.24
 - Dimarts 28.05.24
 - Dimarts 01.10.24
 - Dimarts 03.12.24
- Organitzar un carpentry (abril?)
- Organitzar la 2a Fira FAIR Data

2.3 Organització

- Signar un conveni amb cada institució
- Analitzar si cal incloure més indicacions al Reglament
- Ampliar la col·laboració amb altres institucions (Madroño, Portugal...)
- Analitzar la limitació d'espai per datasets actual
- Quantificar el cost del servei

2.4 Qualitat

- Analitzar l'aplicació del REVISAT en els datasets publicats
- Elaborar bones pràctiques per disciplines a través dels grups de treball que es consideri
- Elaborar una proposta de consentiment comú per a usar-se a les institucions, si escau

- Explorar el projecte “Datatags” per a ajudar al personal investigador a definir el grau d’obertura de les dades
- Posar en marxa un espai al GitHub per oferir els scripts per curar dades
- Elaborar materials de llicències per a codi

2.5 Interoperabilitat

- Valorar l’ús del “Integrations Dashboard” (GitHub, GitLab, iRods)
- Revisar la sintaxi dels projectes i treballar-ho amb OpenAIRE

2.6 Preservació

- Acabar de revisar la documentació necessària vinculada a l'ENS + Nova infraestructura
- Sol·licitar la certificació
- Dur a terme totes les accions necessàries per obtenir el segell
- Revisar i avalar els formats preservats/acceptats

2.7 Funcionalitat

- Migrar el repositori a la nova infraestructura
- Actualització de software a la darrera versió (v5.11.1 a 6.1.1)
- Valorar l’ús d’aplicacions per a curar datasets i aplicar-les, si escau
- Analitzar les eines de FAIRificació existents i aplicar-les, si escau
- Revisar i ampliar el mòdul d'estadístiques adaptant-lo a les noves necessitats d'acreditacions

3. Calendarització de les tasques

3.1 Quadrimestre 1 (gener-abril)

- Gravar i traduir a l'anglès la part informativa de les sessions sobre l'eiNa DMP i l'RDR
- Organitzar un carpentry (abril?)
- Analitzar l’aplicació del REVISAT en els datasets publicats
- Elaborar bones pràctiques per disciplines a través dels grups de treball que es consideri
- Explorar el projecte “Datatags” per a ajudar al personal investigador a definir el grau d’obertura de les dades
- Posar en marxa un espai al GitHub per oferir els scripts per curar dades
- Valorar l’ús del “Integrations Dashboard” (GitHub, GitLab, iRods)
- Revisar la sintaxi dels projectes i treballar-ho amb OpenAIRE

- Acabar de revisar la documentació necessària vinculada a l'ENS + Nova infraestructura
- Sol·licitar la certificació
- Migrar el repositori a la nova infraestructura
- Valorar l'ús d'aplicacions per a curar datasets i aplicar-les, si escau

3.2 Quadrimestre 2 (maig-agost)

- Organitzar la 2a Fira FAIR Data
- Elaborar materials de llicències per a codi
- Revisar i avalar els formats preservats/acceptats
- Actualització de software a la darrera versió (v5.11.1 a 6.1.1)
- Analitzar les eines de FAIRificació existents i aplicar-les, si escau
- Revisar i ampliar el mòdul d'estadístiques adaptant-lo a les noves necessitats d'acreditacions
- Analitzar les eines de FAIRificació existents i aplicar-les, si escau

3.3 Quadrimestre 3 (setembre-desembre)

- Analitzar la limitació d'espai per datasets actual
- Quantificar el cost del servei
- Elaborar una proposta de consentiment comú per a usar-se a les institucions, si escau

3.4 Tot l'any

- Celebrar les reunions de seguiment del grup de treball
- Contacte amb noves institucions o institucions pendents d'integració
- Organitzar sessions informatives sobre l'eiNa DMP i l'RDR
- Dur a terme 5 sessions d'autoaprenentatge per a institucions
- Signar un conveni amb cada institució
- Analitzar si cal incloure més indicacions al Reglament
- Ampliar la col·laboració amb altres institucions (Madroño, Portugal...)
- Dur a terme totes les accions necessàries per obtenir el segell

Tasca	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
Q1: Gravar i traduir a l'anglès la part informativa de les sessions sobre l'eina DMP i l'RDR												
Q1: Organitzar un carpentry (abril?)												
Q1: Analitzar l'aplicació del REVISAT en els datasets publicats												
Q1: Elaborar bones pràctiques per disciplines a través dels grups de treball que es consideri												
Q1: Explorar el projecte "Datatags" per a ajudar al personal investigador a definir el grau d'obertura de les dades												
Q1: Posar en marxa un espai al GitHub per oferir els scripts per curar dades												
Q1: Valorar l'ús del "Integrations Dashboard" (GitHub, GitLab, iRods)												
Q1: Revisar la sintaxi dels projectes i treballar-ho amb OpenAIRE												
Q1: Acabar de revisar la documentació necessària vinculada a l'ENS + Nova infraestructura												
Q1: Sol·licitar la certificació												
Q1: Migrar el repositori a la nova infraestructura												
Q1: Valorar l'ús d'aplicacions per a curar datasets i aplicar-les, si escau												
Q2: Organitzar la 2a Fira FAIR Data												
Q2: Elaborar materials de llicències per a codi												
Q2: Revisar i avalar els formats preservats/acceptats												
Q2: Actualització de software a la darrera versió (v5.11.1 a 6.1.1)												
Q2: Analitzar les eines de FAIRificació existents i aplicar-les, si escau												
Q2: Revisar i ampliar el mòdul d'estadístiques adaptant-lo a les noves necessitats d'acreditacions												
Q3: Analitzar la limitació d'espai per datasets actual												
Q3: Quantificar el cost del servei												
Q3: Elaborar una proposta de consentiment comú per a usar-se a les institucions, si escau												
TL: Celebrar les reunions de seguiment del grup de treball												
TL: Contacte amb noves institucions o institucions pendents d'integració												
TL: Organitzar sessions informatives sobre l'eina DMP i l'RDR												
TL: Dur a terme 5 sessions d'autoaprenentatge per a institucions												
TL: Signar un conveni amb cada institució												
TL: Analitzar si cal incloure més indicacions al Reglament												
TL: Ampliar la col·laboració amb altres institucions (Madroño, Portugal...)												
TL: Dur a terme totes les accions necessàries per obtenir el segell												